S.No.	Date	Description	No. of Praesy	No of Lasong	No of JCB	AE	ABR	Rdmng
(12)	12/01/20	Sunday	—	—	—			
(13)	13/01/20	[illegible]	1	10	—			
(14)	14/01/20	[illegible]	1	10	—			
(15)	15/01/20	[illegible]	1	10	—			
(16)	16/01/20	[illegible]	1	10	1			
(17)	17/01/20	[illegible]	1	10	—			
(18)	18/01/20	[illegible]	1	10	—			
(19)	19/01/20	Sunday	—	—	—			
(20)	20/01/20	[illegible]	1	10	—			
(21)	21/01/20	[illegible]	1	10	—			
			18 Nos	180 Nos	1 Nos.			

S.No.	Date	Description	No. of Tractors	No. of Cassows	No. of JCB	AE	AEE	Remarks
①	1/01/20	ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ 16 ಎಸ್ 12 ಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10	–		
②	2/01/20	——— ೀ ———		1	10	–		
③	3/01/20	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10	–		3/1/2020
④	4/01/20	——— ೀ ———		1	10	–		
⑤	5/01/20	Sunday		–	–	–		
⑥	6/01/20	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಳೆ 1 ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10	–		
⑦	7/01/20	——— ೀ ———		1	10	–		
⑧	8/01/20	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಳೆ 2 ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10	–		8/1/2020
⑨	9/01/20	——— ೀ ———		1	10	–		
⑩	10/01/20	ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಳೆ 3 ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ		1	10	–		
⑪	11/01/20	——— ೀ ———		1	10	–		9/1/2020

S.No.	Date	Description		No. of Tractors	No. of Loaders	No. of JCB	AE	Remarks
23	23/12/19	ഇന്നലെ മഴയില്ല 7.8 ക്യു മഴയില്ല ക്യൂബ് കൊണ്ടു നികത്തിയ	ഞായർ	1	10	-		
24	24/12/19	"		1	10	-		
25	25/12/19	ഇന്നലെ മഴയില്ല 10 ക്യു മീ മഴയില്ല ക്യൂബ് കൊണ്ടു നികത്തിയ	തിങ്കൾ	2	20	1		25/12/2019
26	26/12/19	"		1	10	-		
27	27/12/19	ഇന്നലെ മഴയില്ല 12 ക്യു മീ മഴയില്ല ക്യൂബ് കൊണ്ടു നികത്തിയ	ചൊവ്വ	1	10	-		27/12/2019
28	28/12/19	"		1	10	-		
29	29/12/19	Sunday		-	-	-		
30	30/12/19	ഇന്നലെ മഴയില്ല 14 ക്യു മീ മഴയില്ല ക്യൂബ് കൊണ്ടു നികത്തിയ		1	10	-		30/12/2019
31	31/12/19	"		1	10	-		
				29 NOS	280 NOS	1 NOS		

S.No.	Date	Description		No. of Masons	No. of Cassons	No. of JCB	AE	Page No. / Date AEE	Remarks
(12)	12/12/19	ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಿನ 3 ನೆ ಲೆವಲ್ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆ.	ಕೆಲಸ	1	10	—			
(13)	13/12/19	〃		1	10	—			
(14)	14/12/19	ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಿನ ಲೆವಲ್ ನ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು	ರಜಾ	2	20	—			
(15)	15/12/19	Sunday	—	—	—	—			
(16)	16/12/19	ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಿನ 1 ಮತ್ತು 2 ನೆ ಮಾಸ್ಟರಿನ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು	ಕೆಲಸ	1	10	—			
(17)	17/12/19	〃		1	10	—			
(18)	18/12/19	ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಿನ 3 ಮತ್ತು 4 ನೆ ಮಾಸ್ಟರಿನ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು	ಕೆಲಸ	1	10	—			
(19)	18/12/19	〃	〃	1	09	—			
(20)	20/12/19	ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಿನ 5 ಮತ್ತು 6 ನೆ ಮಾಸ್ಟರಿನ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು	ಕೆಲಸ	1	10	—			
(21)	21/12/19	〃		1	10	—			
(22)	22/12/19	Sunday	—	—	—	—			

S.No:	Date	Description		No of Praasg	No. of Casams	No. of JCB	AE	AEE	Remarks
1	1/12/19	[illegible]	[illegible]	1	10	—	[illegible]		
2	2/12/19	——— " ———		1	10	—	[illegible]		
3	3/12/19	——— " ———		1	10	—	[illegible]	[illegible] 3/12/19	
4	4/12/19	——— " ———		1	10	—	[illegible]		
5	5/12/19	[illegible]	[illegible]	1	10	—	[illegible]		
6	6/12/19	——— " ———		1	10	—	[illegible]		
7	7/12/19	——— " ———		1	10	—	[illegible]	[illegible] 7/12/19	
8	8/12/19	Sunday	—	—	—	—			
9	9/12/19	[illegible]	[illegible]	1	10	—	[illegible]		
10	10/12/19	——— " ———		1	10	—	[illegible]	[illegible] 10/12/19	
11	11/12/19	[illegible]	[illegible]	1	10	—	[illegible]		

Sl. No.	Date	Description	No's Tractor	Nos Cabois	Nos JCB	ALC	Page No. / Date	Remarks
23	23/11/19	ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದಂಡವಾಗಿ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	2	20	—			
24	24/11/19	Sunday	—	—	—			
25	25/11/19	ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವ ದಿನವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	1	10	—			ಸಾಕು 25/11/2019
26	26/11/19	〃	1	10	—			
27	27/11/19	ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಿನವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	1	10	—			
28	28/11/19	〃	2	20	—			
29	29/11/19	ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಿನವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಕೂಲಿ	1	10	—		ಸಾಕು 29/11/2019
30	30/11/19	〃		1	10	—		
				32 Nos	320 Nos	1 Nos		

S.No.	Date	Description		No. of Machine	No. of Cashew	No. of JCB	AE	Page No. / Date	AEE Remarks
12	12/11/19	ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ	ಶನಿವಾರ N.	1	10	—			
13	13/11/19	〃		1	10	—			
14	14/11/19	ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ	1	10	—			
15	15/11/19	〃		2	20	—			
16	16/11/19	ಕಲ್ಲು ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೆಲಸ	1	10	—			
17	17/11/19	Sunday	—	—	—				
18	18/11/19	ಬಳ್ಳಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೆಲಸ	1	10	—			
19	19/11/19	〃		1	10	—			
20	20/11/19	〃		2	20	1			
21	21/11/19	ಬಳ್ಳಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	ಕೆಲಸ	1	10	—			
22	22/11/19	〃		1	10	—			

S.No.	Date	Description	No.of tractors	No.of cabans	No.of JCB	AE	AEE Remarks
1	1/11/19	ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	1	10	—		
2	2/11/19	——— ೀ ———	1	10	—		
3	3/11/19	Sunday	—	—	—		
4	4/11/19	ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	2	20	—		
5	5/11/19	——— ೀ ———	1	10	—		
6	6/11/19	——— ೀ ———	1	10	—		
7	7/11/19	ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	1	10	—		
8	8/11/19	——— ೀ ———	1	10	—		
9	9/11/19	——— ೀ ———	2	20	—		
10	10/11/19	Sunday	—	—	—		
11	11/11/19	ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	1	10	—		

S.No.	Date	Description	No. of Tracing	No. of Casing	No. of SCB	AE	AEE Remarks
23	23/10/19	ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಡ್ಡಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	10	–		
24	24/10/19	——— ೀ ———	1	10	–		..
25	25/10/19	ಕೆಂಪಿಕಾಲ್ ಬಾಲಾಜಿಯ ಪಿಡ್ಡಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೀಟಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	10	–		ಸಾಯಂ 25/10/2019
26	26/10/19	——— ೀ ———	2	19	1		..
27	27/10/19	Sunday	–	–	–		..
28	28/10/19	ಹಾಲುಬಾಕಿ ಪ್ರವಾಸಿಕ ಬಾಲಾಜಿಯ ಪಿಡ್ಡಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೀಟಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	10	–		ಸಾಯಂ 28/10/2019
29	29/10/19	——— ೀ ———	1	10	–		
30	30/10/19	ಹಾಲುಬಾಕಿ ಪ್ರವಾಸಿಕ ಪಿಡ್ಡಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಕೀಟಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	1	10	–		ಸಾಯಂ 30/10/2019
31	31/10/19	——— ೀ ———	1	10	–		
			31 Nos	309 Nos	2 Nos		

S. No.	Date	Description	No. of Tractor	No. of Labour	No. of JCB	AE	AEE Remarks
12	12/10/19	ಕೆರೆಯ ದಿಬ್ಬ ಕಿತ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.	1	10	—		
13	13/10/19	Sunday	—	—	—		
14	14/10/19	ಕೆರೆಯ ದಿಬ್ಬ ಕಡಿದು ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	1	10	—		
15	15/10/19	〃	2	20	1		
16	16/10/19	ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	1	10	—		ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ 16/10/2019
17	17/10/19	〃	1	10	—		
18	18/10/19	〃	1	10	—		
19	19/10/19	ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಬದು 2ರ ಕೆಳಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.	1	10	—		ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ 19/10/2019
20	20/10/19	Sunday	—	—	—		
21	21/10/19	ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗ 3 ಮತ್ತು 4ರ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	1	10	—		
22	22/10/19	〃	2	20	—		ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ 21/10/2019

S.No.	Date	Description		No. of Practicals	No. of Lessons	No. of ICT	AE	
1	1/10/19	ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು	ಪಾಠ	1	10	—		
2	2/10/19	—〃—		1	10	—		
3	3/10/19	ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿಂದ over head tank ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	ಪೂರ್ಣ	1	10	—		3/10/19
4	4/10/19	—〃—		1	10	—		
5	5/10/19	ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು		1	10	—		
6	6/10/19	Sunday	—	—	—	—		
7	7/10/19	ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಪಾಠವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು		2	20	—		7/10/19
8	8/10/19	—〃—		1	10	—		
9	9/10/19	—〃—		1	10	—		
10	10/10/19	ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು	ಪಠ್ಯ ಪೂರ್ಣ	1	10	—		10/10/19
11	11/10/19	—〃—		1	10	—		

Page No.
Date
AEE Forms.

S.no.	Date	Description	No.s Tractors	No.s Cabins	No.s JCB	AE	Page No. / Date : AEE
23	23/09/19	[illegible]	2	20	–		
24	24/09/19	"	1	10	–		
25	25/09/19	"	1	10	–		25/09/19
26	26/09/19	[illegible]	1	10	–		
27	27/09/19	"	2	20	1		
28	28/09/19	"	1	10	–		
29	29/09/19	Sunday	–	–	–		
30	30/09/19	[illegible]	1	10	–		30/09/2019
			32 Nos	320 Nos	2 Nos		

S.No.	Date	Description	No. of Grader	No. of Cabour	No. of JCB	AE	
12	12/09/19	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ	1	10	—		
13	13/09/19	———	1	10	—		
14	14/09/19	———	1	10	—		14/9/2019
15	15/09/19	Sunday	—	—	—		
16	16/09/19	ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ	2	20	1		
17	17/09/19	———	1	10	—		
18	18/09/19	ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ	1	10	—		18/9/2019
19	19/09/19	———	1	10	—		
20	20/09/19	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ	1	10	—		
21	21/09/19	———	2	20	—		21/9/2019
22	22/09/19	Sunday	—	—	—		

Page No.:
Date: AE Diary

S.No.	Date	Description	No. of Packets	No. of Lessons	No. of SCB	AE	AE's, Planning.
1	1/09/19	ಕಛೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	1	10	-		
2	2/09/19	——"——	1	10	-		
3	3/09/19	——"——	1	10	-		
4	4/09/19	ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	2	20	-		4/9/19
5	5/09/19	——"——	1	10	-		
6	6/09/19	——"——	1	10	-		
7	7/09/19	ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಯಿಖಾನೆಯ ನೆಲ ಮತ್ತು ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	1	10	-		
8	8/09/19	Sunday	—	—	—		
9	9/09/19	ಕಛೇರಿಯ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	1	10	-		
10	10/09/19	——"——	2	20	-		9/9/19
11	11/09/19	——"——	1	10	-		

S.No.	Date	Description	No. of Machines	No. of Cashews	No. of JCB	AE	Page No. / Date : AEE / Remarks
23	23/08/19	ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ McCains lay out ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ	1	10	-		
24	24/08/19	——— " ———	1	10	-		
25	25/08/19	Sunday	-	-	-		
26	26/08/19	McCains ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ	1	10	-		26/8/2019
27	27/08/19	——— " ———	1	10	-		
28	28/08/19	——— " ———	2	20	1		
29	29/08/19	McCains ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ	1	10	-		
30	30/08/19	——— " ———	1	10	-		29/8/2019
31	31/08/19	——— " ———	1	10	-		
			32 Nos	320 Nos	2 Nos		

S.No.	Date	Description	No. of tractor	No. of Labours	No. of JCB	AE	AEE	Remarks
(12)	12/08/19	ಹಳ್ಳದ ದಿಬ್ಬದ ಅಡ್ಡಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ	1	10	–			
(13)	13/08/19	——— ೀ ———	1	10	–			
(14)	14/08/19	——— ೀ ———	1	10	–			
(15)	15/08/19	ಹಳ್ಳದ ದಿಬ್ಬದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ	1	10	–			15/8/19
(16)	16/08/19	——— ೀ ———	2	20	1			
(17)	17/08/19	——— ೀ ———	1	10	–			
(18)	18/08/19	Sunday	—	—	—			
(19)	19/08/19	ಹಳ್ಳದ ದಿಬ್ಬದ ದಿಬ್ಬದ ಅಡ್ಡಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ	1	10	–			
(20)	20/08/19	——— ೀ ———	1	10	–			19/8/19
(21)	21/08/19	ಹಳ್ಳದ ದಿಬ್ಬದ ದಿಬ್ಬದ ಕೆಳಭಾಗದ ಅಡ್ಡಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.	2	20	–			
(22)	22/08/19	ಹಳ್ಳದ ದಿಬ್ಬದ ದಿಬ್ಬದ ಅಡ್ಡಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ.	1	10	–			22/8/19

S.No.	Date	Description	No.s Tractors	No.s Cabons	No.s JCB	AE	ADE	Remarks
(1)	1/08/19	[illegible]	1	10	-	[illegible]		
(2)	2/08/19	———	1	10	-	[illegible]		
(3)	3/08/19	———	2	20	-	[illegible]	[illegible] 3/8/2019	
(4)	4/08/19	Sunday	-	-	-			
(5)	5/08/19	[illegible]	1	10	-	[illegible]		
(6)	6/08/19	———	1	10	-	[illegible]		
(7)	7/08/19	[illegible]	1	10	-	[illegible]	[illegible] 7/8/2019	
(8)	8/08/19	———	1	10	-	[illegible]		
(9)	9/08/19	[illegible]	2	20	-	[illegible]		
(10)	10/08/19	———	1	10	-	[illegible]		
(11)	11/08/19	Sunday	-	-	-			

Sl. No.	Date	Description	No. of Tractors	No. of Lorries	No. of JCB	AE	AEE	Remarks
12	22/07/19	[illegible]	1	10				
13	23/07/19	———	1	10				
14	24/07/19	[illegible]	1	10				
15	25/07/19	———	1	10	1			
16	26/07/19	[illegible]	1	10				
17	27/07/19	———	1	10				
18	28/07/19	Sunday	Sunday		—			
19	29/07/19	[illegible]	1	10				
20	30/07/19	———	1	10				
21	31/07/19	[illegible]	1	10				
			18 Nos	180 Nos	1 No.			

S.No.	Date	Description	No. of Tractors	No. of Cars	No. of JCB	AE	AEE	Remarks
1	11/07/19	[illegible]	1	10	[illegible]			
2	12/07/19	——— " ———	1	10	[illegible]			
3	13/07/19	[illegible]	1	10	[illegible]			
4	14/07/19	Sunday	Sunday	—				
5	15/07/19	[illegible]	1	10	[illegible]			
6	16/07/19	——— " ———	1	10	[illegible]			
7	17/07/19	——— " ———	1	10	[illegible]			
8	18/07/19	[illegible]	1	10	[illegible]			
9	19/07/19	——— " ———	1	10	[illegible]			
10	20/07/19	[illegible]	1	10	[illegible]			
11	21/07/19	Sunday	Sunday	—				

Page No.:
Date: / 201

Engaging Proctor And Lasons For Daily Maintenance Works At Kogilu Agrahara Kogilu Layout Agrahara Layout Sampigehalli and other Areas Ward No. 07 Byatarayanapura Jurisdiction.

Est Cost Rs - 15.00 Lacs.

Work Code - 007-19-000041

Work order No. - BBMP/EE/BTP/WO/J3/2019-20

Name of Contractor. M/S Shree Charan Construction

Prop. Sri T.S. Kodandarama